

国の新幹線鉄道整備スケジュール

H27.9.07作成

年 度	行事等	リニア中央新幹線		北陸新幹線			九州新幹線		北海道新幹線	
		東京-名古屋	名古屋-大阪	長野-金沢	金沢-敦賀	敦賀-大阪	武雄温泉-諫早	諫早-長崎	新青森-新函館	新函館-札幌
2011(H23)年度				建設	新規着工		建設中	新規着工	建設中	新規着工
2012(H24)年度										
2013(H25)年度										
2014(H26)年度										
2015(H27)年度	全国高校総合文化祭	着工予定								
2016(H28)年度				長野-金沢 開業 (2015.3.14)					新青森-新函館 開業予定 (2015年度)	
2017(H29)年度										
2018(H30)年度										
2019(H31)年度	新生美術館開館									
2020(H32)年度	東京オリンピック開催									
2021(H33)年度	関西ワールドマスタース									
2022(H34)年度										
2023(H35)年度										
2024(H36)年度	滋賀国体開催									
2025(H37)年度										
2026(H38)年度										
2027(H39)年度										
2028(H40)年度										
2029(H41)年度										
2030(H42)年度										
2031(H43)年度										
2032(H44)年度										
2033(H45)年度										
2034(H46)年度										
2035(H47)年度										
2036(H48)年度										
2037(H49)年度										
2038(H50)年度										
2039(H51)年度										
2040(H52)年度										
2041(H53)年度										
2042(H54)年度										
2043(H55)年度										
2044(H56)年度										
2045(H57)年度										
2046(H58)年度										
2047(H59)年度										
2048(H60)年度										
2049(H61)年度										
2050(H62)年度										

金沢-福井の2年前倒し(2020年)は、敦賀までの更なる前倒しの検討を含め最大限努力

敦賀・大阪間の暫定的な接続向上策(フリーゲージトレインによる在来線との直通運行)

H23.12.26 政府与党確認事項「新規着工3区間の整備が完了する2035年度までは敦賀以西の整備は困難」

(資料) 国土交通省およびJR東海の公表資料を参考に作成。